

คำชี้แจง

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 2) ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ซึ่งหน่วยงานได้ให้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของ วท. ปี พ.ศ. 2560 - 2564)

แบบสำรวจนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
- ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
- ส่วนที่ 4 โครงการด้านดิจิทัลที่ดำเนินการเพิ่มเติม (หากมี)

หากมีข้อสงสัยในการตอบแบบสำรวจฯ สามารถสอบถามได้ที่ นางสาวปิยนตร พรรณดวงเนตร โทรศัพท์ 02 333 3818 E-Mail : piyanate@most.go.th

นายณัฐพงษ์ เจนจตุรานนท์ โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 7003 E-Mail : natthapong@most.go.th

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ

โปรดระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้ตอบแบบสำรวจ

ชื่อ – นามสกุล	<u>นางสาวอิทธิกร ทองวัฒน์</u>	ตำแหน่ง	<u>หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร</u>
อีเมล	<u>athikarn@sri.or.th</u>	โทรศัพท์	<u>0-4421-7040 ต่อ 1315</u>

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

คำอธิบาย การรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอให้หน่วยงานพิจารณา

- ทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
- ระบุผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงสถานะของโครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, อยู่ระหว่างการดำเนินการ, ยกเลิกโครงการ)

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)

ที่	โครงการ	ข้อมูลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
		ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
1	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	พัฒนาระบบย่อย (ระบบรับข้อมูล สำหรับการใช้จ่ายเงินตามแผนการดำเนินงาน, ระบบรับข้อมูลสำหรับงาน บัญชีและการเงิน)	0.2	- ศึกษาระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และออกแบบระบบ คิดเป็นร้อยละ 30 ของการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะ ดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561	0.19
2	จัดทำ Enterprise Architecture	แผนการดำเนินโครงการจัดทำ Enterprise Architecture	-	- มีการจัดทำแผนการดำเนินการในการจัดทำ Enterprise Architecture รับผิดชอบโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร ดังนี้ 1. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Enterprise Architecture ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 – 2562 2. ดำเนินการจัดทำ Enterprise Architecture ใน ปีงบประมาณ 2563 – 2564	-
3	ฝึกอบรมสัมมนาและทักษะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศและการ สื่อสาร	จัดอบรม สัมมนาและ/หรือทักษะศึกษา ดูงานให้กับบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง	-	1. หลักสูตร "การพัฒนา Application สำหรับมือถือ ด้วย React Native" ในช่วงระหว่างวันที่ 20-21 และวันที่ 27-28 เมษายน และวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.	0.05

ที่	โครงการ	ข้อมูลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
		ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
				2. การอบรมเรื่อง “คุณกำลังทำผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยไม่รู้ตัวหรือไม่” 21 กันยายน 2560	

ส่วนที่ 3 ทบทวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)				ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์			
		2561	2562	2563	2564	2561	2562	2563	2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.									
1	Voice Over ip และ CRM	-	-	-	5.0000	-	-	-	มีระบบ Voice Over Ip และ CRM
2	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	-	-	-	-	พัฒนาระบบย่อย (ระบบรับข้อมูล สำหรับการใช้จ่ายเงินตามแผนการดำเนินงาน, ระบบรับ	ปรับปรุง ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม,ระบบจัดทำคำขอขบประมาณ, ระบบงานรับบริการ,	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)				ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์			
		2561	2562	2563	2564	2561	2562	2563	2564
						ข้อมูลสำหรับงานบัญชีและการเงิน และ ระบบรับข้อมูลสำหรับงานบุคคล (ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database (Employee Information)),ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance)) ร้อยละ 50,ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance)) ร้อยละ 50	ระบบรับข้อมูลสำหรับงานบุคคล (ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database(Employee Information)),ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance)) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน , ระบบสวัสดิการ, ระบบการสรรหาบุคลากร, ระบบฝึกอบรม, ระบบการต่อสัญญา		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร									
3	จัดทำ Enterprise Architecture	-	-	-	0.2000	ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Enterprise Architecture ดำเนินการตามแผน ได้ร้อยละ 25	ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Enterprise Architecture ดำเนินการตามแผน ได้ร้อยละ 50	ดำเนินการจัดทำ Enterprise Architecture ดำเนินการตามแผน ได้ร้อยละ 75	ดำเนินการจัดทำ Enterprise Architecture ดำเนินการจัดทำ Enterprise Architecture ได้ ร้อยละ 100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)				ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์			
		2561	2562	2563	2564	2561	2562	2563	2564
4	ปรับปรุงระบบ Video Conference	-	-	-	2.0000		-	-	พัฒนาระบบย่อย Video Conference เพื่อรองรับการประชุมได้ 25 ช่องทางพร้อมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคือรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร									
5	ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	จัดอบรม สัมมนา และ/หรือทัศนศึกษาดูงานให้กับบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง	จัดอบรม สัมมนาและ/หรือทัศนศึกษาดูงานให้กับบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง	จัดอบรม สัมมนาและ/หรือทัศนศึกษาดูงานให้กับบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง	จัดอบรม สัมมนาและ/หรือทัศนศึกษาดูงานให้กับบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง

ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัลที่ดำเนินการเพิ่มเติม (หากมี)

คำอธิบาย โปรแกรม/โครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัล ที่หน่วยงานวางแผนดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ที่ยังไม่ปรากฏในแบบสำรวจในส่วนที่ 3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)				ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์				ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. 2560-2564			
		2561	2562	2563	2564	2561	2562	2563	2564	ยุทธศาสตร์ 1	ยุทธศาสตร์ 2	ยุทธศาสตร์ 3	ยุทธศาสตร์ 4
1	พัฒนาระบบประชุมออนไลน์	-	-	-	-	ดำเนินการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ต้นแบบแล้วเสร็จ ร้อยละ 75	ดำเนินการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ต้นแบบแล้วเสร็จ					3	
2	พัฒนาระบบสร้าง User & Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติด้วยบัตรประชาชน	-	-	-	-	พัฒนาระบบสร้าง User & Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติด้วยบัตรประชาชนต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ 75	พัฒนาระบบสร้าง User & Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติด้วยบัตรประชาชนต้นแบบแล้วเสร็จ					3	

หมายเหตุ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

**** สามารถดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และแบบสำรวจผลการดำเนินงานฯ ****

ได้ที่ URL : <http://cio.most.go.th>